



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS AVENANT N° 1¹

EXE10

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

SDIS 42

8 rue du Chanoine Ploton CS 50541 - 42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1

Tél : 04 77 91 08 36

E-mail : n.dirusso@sdis42.fr

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

Entreprise BOYER

168, rue de Charlieu 42300 ROANNE

Tél : 04 77 71 35 11

E-mail : xavier.l@boyer-stores.com

Lot N°5 - MENUISERIES EXTERIEURES ALU - VITRERIE - OCCULTATION

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS Avenue de Pralong - 42260 - SAINT-GERMAIN-LAVAL

Lot N°5 - MENUISERIES EXTERIEURES ALU - VITRERIE - OCCULTATION

Marché n° 2022BBAT021005

■ Date de la notification du marché public : **26/07/2022**

■ Durée d'exécution du marché public : **10 mois** (hors congés et intempéries).

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **39 223,65 €**
- Montant TTC : **47 068,38€**

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Modification des travaux à exécutés.

Travaux non réalisés :

art: 6.10	Bavette filante en appui de fenêtre	-23.00	ml	42,95€	-987,85 €	
					<hr/>	
					TOTAL HT	-987,85 €

Travaux supplémentaires :

Sans objet

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cochez la case correspondante.)

Non

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **- 987,85€**
- Montant TTC : **- 1 185,42€**
- % d'écart introduit par l'avenant : **-2,5%**

Nouveau montant du marché public HT : **38 235,80€**

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **38 235,80€**
- Montant TTC : **45 882,96€**

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)